

57. pielikums

2016. gada 4. novembra līgumam Nr. 4.2-6/247-16
par Izpildu lietu reģistra sistēmas un ar to saistīto moduļu
uzturēšanu, apkalpošanu un papildinājumu izstrādi

Vienošanās Nr. 49
par līguma summas palielināšanu
par izpildu lietu reģistra sistēmas uzturēšanu,
apkalpošanu un papildinājumu izstrādi
Pasūtītāja Nr. 4.2-6/247-16/V49/219-20
Izpildītāja Nr. KTSW2016/11/01/V49

Rīgā

*vienošanās parakstīšanas datums**

Tiesu administrācija, reģistrācijas numurs: 90001672316, juridiskā adrese Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010, kuras vārdā saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 589 „Tiesu administrācijas nolikums” rīkojas direktors **Andris Munda**, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

piegādātāju apvienība, kas sastāv no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KleinTech Software", vienotais reģistrācijas numurs: 40203012930, juridiskā adrese: Elijas iela 17-8, Rīga, LV-1050, **un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KleinTech Services"**, reģistrācijas numurs: 40103351879, juridiskā adrese: Elijas iela 17-8, Rīga, LV-1050, kuru saskaņā ar 2016. gada 16. augusta vienošanos pārstāv **sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KleinTech Software"**, kuras vārdā saskaņā ar 2019. gada 26. aprīļa pilnvaru Nr. KTSWp19/04/01 rīkojas **pilnvarotā persona Jekaterina Čepjolkina-Pukšte**, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, turpmāk abi kopā – Puses,

ņemot vērā:

- a) sadarbības iestāžu informācijas sistēmu neparedzētās izmaiņas datu apmaiņas servisos, tai skaitā jaunu datu apmaiņas servisu izveidi ārējās informācijas sistēmās, kas radīja neparedzētu, nepieciešamu pakalpojumu pieaugumu, nepieciešams nodrošināt uzsākto darbu izpildi, lai pielāgotu Izpildu lietu reģistra datu apmaiņu ar citām informācijas sistēmām paredzētajos servisu darbības uzsākšanas termiņos;
- b) ka ir uzsākta sistēmas procesu analīze un veikti datu apmaiņas servisu pielāgošanas priekšdarbi un piegādātāja maiņa radītu būtisku sistēmas pielāgojumu izstrādes sadārdzinājumu, kā arī neļautu iekļauties paredzētajos sistēmas pielāgojumu izstrādes termiņos;
- c) ka Pušu starpā 2016. gada 4. novembrī noslēgtā līguma (Pasūtītāja līguma Nr. 4.2-6/247-16, Izpildītāja līguma Nr. KTSW2016/11/01) par izpildu lietu reģistra sistēmas uzturēšanu, apkalpošanu un papildinājumu izstrādi (turpmāk – Līgums) summas atlikums nav pietiekams iesākto sistēmas pielāgojumu pabeigšanai esošā Līguma ietvaros,

un pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 61.panta piektās daļas 2. punktu, 61. panta trešās daļas 2. un 3. punktu un Līguma 17.2. punktu noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošana):

1. Palielināt Līguma 7.1.punktā noteikto summu, kas nepārsniedz 10% no sākotnējās Līguma summas, nosakot to **726 000,00 EUR** (septiņi simti divdesmit seši tūkstoši *euro* un 00 centi) apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
2. Pārējā daļā Līgums netiek grozīts.
3. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz ar Līgumu.
4. Vienošanās ir sagatavota uz divām lapaspusēm.
5. Pušu rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs:

Tiesu administrācija

Adrese: Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010

Reģistrācijas numurs: 90001672316

Saņēmējs: Valsts kase; BIC kods:

TRELLV22

Tiesu administrācijas

Konts: LV85TREL2190458018000

Izpildītājs:

Piegādātāju apvienība, kas sastāv no

SIA "KleinTech Software" un SIA

"KleinTech Services", kuru pārstāv SIA

"KleinTech Software"

Juridiskā adrese: Elijas iela 17-8, Rīga, LV-1050

PVN maks. reģ. Nr.: 40203012930

Banka: Paysera LT

Kods: EVIULT21XXX

Konta Nr.: LT313500010007239749

Direktors _____ A. Munda

Pilnvarotā persona _____ J.Čepjolkina-
Pukšte

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu.

**Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums.*